<b>₩ E</b> Titre	Effort nov	25 nov. 26 nov. 27 nov. 28 nov.	v. 1 déc. 2 déc. 3 déc. 4 déc.	5 déc.	8 déc.	9 déc.	10 déc.	11 déc.	12 déc.	15 déc.	16 déc.	17 déc.	18 déc.	19 déc.	22 déc.	23 déc.	24 déc.	25 déc.	26 déc.	29 déc.	30 déc.	31 déc.	1 janv.	2 janv.	5 janv.
▼ 1) Gestion de Projet	2j 0,25h	<b>▼</b>																							
<ul> <li>1.1) Reunion de Preparation</li> </ul>	2h	Adrien Della Maggiora; Maxime Lavandier; Hugues Morisset; Guill	uillaume Fillon; Luc Sinet																						
<ul> <li>1.2) Réalisation du planning</li> </ul>	1h	Adrien Della Maggiora; Maxime Lavandier; Hugues Morisset; (	et; Guillaume Fillon; Luc Sinet																						
<ul> <li>1.3) Mise en place des outils collaboratif</li> </ul>	1j	Adrien Della Maggiora; Maxime Lavandier; Hu	Hugues Morisset; Guillaume Fillon; Luc Sinet																						
• 1.4) Réunion de Suivi	5,25h	Adrien Della Maggiora; Max	Maxime Lavandier; Hugues Morisset; Guillaume Fillon; Luc Sinet																						
▼ 2) Spécification	3j 1h	<b>▼</b>																							
<ul> <li>2.1) Réalisation du Cahiers des Charges</li> </ul>	2h	Adrien Della	Della Maggiora; Maxime Lavandier; Hugues Morisset; Guillaume Fillon; Luc S	net																					
<ul> <li>2.2) Définition des cibles</li> </ul>	5h		Maxime Lavandier; Luc Sinet																						
• 2.3) Enquête Client	6h		Maxime Lavandier; Adrien Della Maggiora																						
<ul> <li>2.4) Analyse de la concurrence</li> </ul>	7h		Hugues Morisset; Luc Sinet																						
<ul> <li>2.5) Budgétisation du Projet</li> </ul>	5h		Guillaum	Fillon																					
◆ 3) Démarrage Projet																									
▼ 4) Conception	1s 1j 4,5h			<b>V</b>																					
<ul> <li>4.1) Réalisation de Diagramme</li> </ul>	2j 0,5h			Maxime	Lavandier; Adrien	Della Maggiora; Hu	ugues Morisset; Gu	illaume Fillon; Luc	Sinet																
<ul> <li>4.2) Maquettage de l'IHM</li> </ul>	1j 2h					Guillaume F	Fillon; Maxime Lava	ndier																	
<ul> <li>4.3) Model de données</li> </ul>	5h						giora; Hugues Mori																		
• 4.4) API	1j 2h						Adrien Della	Maggiora; Maxim	ne Lavandier; Hugue	es Morisset; Guil	llaume Fillon; Luc	Sinet													
• 4.5) WebSite	1j							Luc Sinet; Guilla	ume Fillon																
<ul><li>4.6) Application Nourriture</li></ul>	3h						H	lugues Morisset																	
<b>▼</b> 5) Dévelopement	1s 4j 4h							<b>v</b> [																	
<ul> <li>5.1) Model de Données</li> </ul>	1j 2h							(		Adrien Del	lla Maggiora														
<ul> <li>5.2) Réalisation de l'API</li> </ul>	3j 6h									Hugues Moriss	et; Maxime Lavano	dier; Guillaume Fi	llon; Adrien Della	Maggiora											
<ul> <li>5.3) Réalisation du Site Web</li> </ul>	1j 6h												Luc Si	net; Guillaume Fillo	on; Adrien Della M	aggiora									
<ul> <li>5.4) Réalisation de l'application pour la nourriture</li> </ul>	1j 4h													axime Lavandier; H	ugues Morisset										
• 5.5) Test Unitaire	1j 2h												Hugues Moriss	et; Luc Sinet											
▼ 6) Integration	3j 6h														•	2									
<ul> <li>6.1) Integration des fonctionnalité</li> </ul>	2j 4h															Adrien			; Hugues Morisset;						
<ul><li>6.2) Test d'integration</li></ul>	1j 2h																— н	ugues Morisset; M	Maxime Lavandier;	Adrien Della Mago	jiora; Guillaume Fil	llon; Luc Sinet			
▼ 7) Soutenance	1j 7h																		•						
<ul> <li>7.1) Preparation presentation</li> </ul>	1j 2h																			Adrien De	lla Maggiora; Maxi	me Lavandier; Hug	jues Morisset; Gui	llaume Fillon; Luc	Sinet
• 7.2) Soutenance	5h																				Adrien Della	Maggiora; Maxime	Lavandier; Hugue	s Morisset; Guillau	ume Fillon; Luc Sinet