₩ E Titre	Effort nov.	25 nov.	26 nov.	27 nov.	28 nov.	1 déc.	2 déc.	3 déc.	4 déc.	5 déc.	8 déc.	9 déc.	10 déc.	11 déc.	12 déc.	15 déc.	16 déc.	17 déc.	18 déc.	19 déc.	22 déc.	23 déc.	24 déc.	25 déc.	26 déc.	29 déc.	30 déc.
▼ 1) Gestion de Projet	2j 0,25h	V																									
• 1.1) Reunion de Preparation	2h																										
 1.2) Réalisation du planning 	1h																										
 1.3) Mise en place des outils collaboratif 	1j																										
 1.4) Réunion de Suivi 	5,25h																										
▼ 2) Spécification	3j 1h			•																							
 2.1) Réalisation du Cahiers des Charges 	2h																										
 2.2) Définition des cibles 	5h																										
• 2.3) Enquête Client	6h																										
 2.4) Analyse de la concurrence 	7h	/																									
 2.5) Budgétisation du Projet 	5h																										
◆ 3) Démarrage Projet																											
▼ 4) Conception	1s 1j 4,5h	X							•																		
 4.1) Réalisation de Diagramme 	2j 0,5h																										
 4.2) Maquettage de l'IHM 	1j 2h	\checkmark																									
 4.3) Model de données 	5h																										
• 4.4) API	1j 2h																										
• 4.5) WebSite	1j	X																									
 4.6) Application Nourriture 	3h																										
▼ 5) Dévelopement	1s 4j 4h													•													
 5.1) Model de Données 	1j 2h																										
 5.2) Réalisation de l'API 	3j 6h																										
 5.3) Réalisation du Site Web 	1j 6h																										
 5.4) Réalisation de l'application pour la nourriture 	1j 4h																										
• 5.5) Test Unitaire	1j 2h																										
▼ 6) Integration	3j 6h																				•						
• 6.1) Integration des fonctionnalité																											
6.2) Test d'integration	1j 2h	/																									
▼ 7) Soutenance	1j 7h																								▼		
 7.1) Preparation presentation 	1j 2h																										
• 7.2) Soutenance	5h	/																									