Plan	de charges -	Prévisionel

					Charge en H / Participant		
Description de l'activité	Charge en %	Change en H	Morisset Hugues	Sinet Luc	Fillon Guillaume		Della Maggiora
							Adrien
Total	100,00	270	51	47	45	50	52
Gestion de Projet	18,15	49	11	9	10	10	9
Réunion de Préparation	2,22	6	2	1	1	1	1
Réalisation du Planning	1,85	5	1	1	1	1	1
Mise en Place de outils Collaboratif (Git, Jenkins)	2,96	8	2	1	2	2	1
Réunion de Suivi	11,11	30	6	6	6	6	6
Specifications	14,07	38	6	10	3	10	4
Redaction du CDC (Cahier des Charges)	4,07	11	2	2	3	2	2
Definition de la cible	2,96	8		5		3	
Enquête client	2,59	7				5	2
Analyse de la concurrence	2,59	7	4	3			
Budgetisation du Projet	1,85	5			5		
Concention	40.00	53	10	9	10	7	7
Conception	19,63						
Réalisation de Diagramme	6,30	17	4	4	3	3	3
Maquettage de l'IHM Model de Données	3,70	10	0		5	5	
Model de Donnees	1,85	5	2		0	4	3
MahCita	3,70	10	1	2	2	4	1
WebSite	2,96	8	0	3	5		
Application Nourriture	1,11	3	3				
Développement	31,48	85	15	10	13	14	23
Model de Données	3,70	10					10
Réalisation de l'API	S	30	5		5	10	10
Réalisation du Site Web	7,78	21		10	8		3
Réalisation de l'application pour la Nourriture	5,19	14	10			4	
Test Unitaire	3,70	10	5	5			
Integration	11,11	30	6	6	6	6	6
Integration des fonctionnalité	7,41	20	4	4	4	4	4
Test des fonctionnalités	3,70	10	2	2	2	2	2
Soutenance	5,56	15	3	3	3	3	3
Preparation Presentation	3,70	10	2	2	2	2	2
Soutenance	1,85	5	1	1	1	1	1