| Plan | de charges - | Prévisionel |
|------|--------------|-------------|
| | | |

| | | | | | Charge en H / Participant Fillon Guillaume Lavandier Maxime | | Della Maggiora |
|--|-------------|-------------|-----------------|-----------|--|----|----------------|
| Description de l'activité | Charge en % | Change en H | Morisset Hugues | Sinet Luc | | | |
| | | | | | | | Adrien |
| Total | 100,00 | 270 | 51 | 47 | 45 | 50 | 52 |
| Total | 100,00 | LIV | J1 | 7, | 40 | 30 | JE . |
| Gestion de Projet | 18,15 | 49 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| Réunion de Préparation | 2,22 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Réalisation du Planning | 1,85 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mise en Place de outils Collaboratif (Git, Jenkins) | 2,96 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Réunion de Suivi | 11,11 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | | | | | | |
| Specifications | 14,07 | 38 | 6 | 10 | 3 | 10 | 4 |
| Redaction du CDC (Cahier des Charges) | 4,07 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Definition de la cible | 2,96 | 8 | | 5 | | 3 | |
| Enquête client | 2,59 | 7 | | | | 5 | 2 |
| Analyse de la concurrence | 2,59 | 7 | 4 | 3 | | | |
| Budgetisation du Projet | 1,85 | 5 | | | 5 | | |
| | | | | | | | |
| Conception | 19,63 | 53 | 10 | 9 | 10 | 7 | 7 |
| Réalisation de Diagramme | 6,30 | 17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Maquettage de l'IHM | 3,70 | 10 | | | 5 | 5 | |
| Model de Données | 1,85 | 5 | 2 | | | | 3 |
| API | 3,70 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| WebSite | 2,96 | 8 | | 3 | 5 | | |
| Application Nourriture | 1,11 | 3 | 3 | | | | |
| Développement | 31,48 | 85 | 15 | 10 | 13 | 14 | 23 |
| Model de Données | 3,70 | 10 | | | | | 10 |
| Réalisation de l'API | S | 30 | 5 | | 5 | 10 | 10 |
| Réalisation du Site Web | 7,78 | 21 | | 10 | 8 | | 3 |
| Réalisation de l'application pour la Nourriture | 5,19 | 14 | 10 | | | 4 | |
| Test Unitaire | 3,70 | 10 | 5 | 5 | | | |
| | | | | | | | |
| Integration | 11,11 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Integration des fonctionnalité | 7,41 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Test des fonctionnalités | 3,70 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | | |
| Soutenance | 5,56 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Preparation Presentation | 3,70 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Soutenance | 1,85 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |